

**EVALUASI ANGGARAN PROYEK YANG DIGUNAKAN
UNTUK PENGENDALIAN BIAYA PADA PROYEK
PENINGKATAN JALAN BETON (Studi Kasus Pada CV. Eno
Multi Structure)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Sebagai Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Disusun Oleh

Nama : Dewi Agustiya Ningsih

Nim : 15111010

Pembimbing : Sulistya Dewi Wahyuningsih, SE., MSA., MOS

**JURUSAN AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA
BLITAR
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini Dosen Pembimbing dari :

Nama : Dewi Agustiya Ningsih

Nim : 15111010

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi :


**EVALUASI ANGGARAN PROYEK YANG DIGUNAKAN UNTUK
PENGENDALIAN BIAYA PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN
BETON (Studi Kasus Pada CV. Eno Multi Structure)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah melalui proses bimbingan sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 28 Desember 2020 dan memberikan persetujuan atas skripsi ini untuk diuji di depan dewan penguji skripsi.

Demikian persetujuan ini saya berikan sebagai syarat untuk mengikuti ujian komprehensif bagi mahasiswi tersebut diatas.

Blitar, 28 Desember 2020

Pembimbing,



Sulistya Dewi Wahyuningsih, SE., MSA., MOS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Agustiya Ningsih
Nim : 15111010
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi :

EVALUASI ANGGARAN PROYEK YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGENDALIAN BIAYA PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN BETON (Studi Kasus Pada CV. Eno Multi Structure)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila ternyata dikemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Blitar, 28 Desember 2020



Dewi Agustiya Ningsih

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :




***EVALUASI ANGGARAN PROYEK YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGENDALIAN
BIAYA PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN BETON (STUDI KASUS PADA CV.
END MULTI STRUCTURE)***

Yang disusun oleh :

Nama : Dewi Agustiya Ningsih
NIM : 15111010
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi

Telah diuji pada tanggal 14 Januari 2021

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1.	Iwan Setya Putra, SE, Ak, MM	Penguji I	
2.	Sulistya Dewi Wahyuningsih, SE, MSA	Penguji II	
3.	Retno Murni Sari, SE, MM	Penguji III	

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 1 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi ,



(Retno Murni Sari, SE, MM)



Ketua Dewan Penguji,



(Iwan Setya Putra, SE, Ak, MM)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hariono
Jabatan : Pemilik
Alamat : Dusun Banggle Rt. 02 Rw. 01 Desa Bangle kecamatan
Kanigoro Kabupaten Blitar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Dewi Agustiya Ningsih
Nim : 15111010
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar

Telah selesai melakukan penelitian di CV. Eno Multi Structure yang beralamatkan di Dusun Sidomulyo Rt.02 Rw.04 Desa Gledug Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang terhitung mulai 12 November 2019 sampai dengan 28 Desember 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Evaluasi Anggaran Proyek Yang Digunakan Untuk Pengendalian Biaya Pada Proyek Peningkatan Jalan Beton (Studi Kasus Pada CV. Eno Multi Structure)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Blitar, 28 Desember 2020

Pemilik


(Hariono)

ABSTRAKSI

EVALUASI ANGGARAN PROYEK YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGENDALIAN BIAYA PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN BETON (Studi Kasus Pada CV. Eno Multi Structure)”.

DEWI AGUSTIYA NINGSIH – 15111010

Kata Kunci : Anggaran Proyek, Pengendalian Biaya.

CV. Eno Multi Structure merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Dalam menjalankan usahanya perusahaan terlebih dahulu membuat suatu anggaran. Anggaran dibuat berdasarkan biaya standart kemudian perusahaan melakukan pengendalian biaya. Proses pengendalian biaya dilakukan dengan melakukan perhitungan analisis varian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya *overhead* pabrik. Pada analisis varian yang dilakukan terdapat selisih yang merugikan, realisasi yang terjadi melebihi dari anggaran yang telah dibuat oleh perusahaan, selisih merugikan ini terjadi pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya *overhead* pabrik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu bersifat Deskriptif Kuantitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu anggaran yang dibuat oleh perusahaan kurang tepat karena masih terjadi selisih yang merugikan bagi perusahaan dan pada anggaran tenagakerja perhitungan satuan yang digunakan tidak sama dengan realisasi yang terjadi, pada anggaran menggunakan satuan jam sedangkan pada relisasi menggunakan satuan hari. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis varian guna untuk mengetahui besar selisih serta dapat menjadi pertimbangan untuk proyek berikutnya.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **EVALUASI ANGGARAN PROYEK YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGENDALIAN BIAYA PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN BETON (Studi Kasus Pada CV. Eno Multi Structure).**

Adapun maksud dari penyusunan proposal ini adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara (STIEKEN) Blitar.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan proposal ini :


1. Bpk. Iwan Setya Putra, SE., Ak., MM., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar.
2. Ibu Siti Sunrowiyati, SE., MM., selaku Wakil Ketua Bidang Akademika dan Riset Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar.
3. Ibu Sulistya Dewi Wahyuningsih, SE., MSA., MOS., selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar, sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi.
4. Bpk. Sandi Eka Suprajang, SE., MM., selaku Wakil Ketua Bidang Humas Kerjasama dan Sumberdaya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar.
5. Ibu Retno Murni Sari, SE., MM., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, dan Karyawan/Karyawati yang telah memberikan mata kuliah selama di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar.
7. Bpk. Hariono selaku pemilik CV. Eno Multi Structure yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang, Do'a, motivasi serta dukungannya sehingga terselesaikannya penelitian skripsi ini.
9. David Sukma Hanggara selaku pacar saya yang telah menyemangati, menemani dan selalu memberi dukungan sehingga terselesaikannya penelitian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman saya yang senantiasa membantu, memotivasi dan mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kirannya tidak ada harapan lain dari penulis semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat ganjaran amal dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan-nya. Amin

Namun tidak lepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan lapang dada penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca demi perbaikan penulisan kedepannya. Akhir kata dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Blitar, 28 Desember 2020

Penulis,


(Dewi Agustiya Ningsih)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Skripsi	ii
Surat pernyataan Keaslian	iii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iv
SuratKeteranganSelesaiPenelitian.....	v
Abstraksi	vi
Kata pengantar	vii
Daftar isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu	7
B. Pengertian Anggaran Proyek	14
C. Manfaat Anggaran	15
D. Fungsi Anggaran.....	17

E.	Jenis Anggaran.....	19
F.	Pengendalian Biaya	21
G.	Analisis Varian.....	23
H.	Hubungan Antar Variabel	28

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Waktu Dan Tempat Penelitian	30
B.	Jenis Penelitian.....	30
C.	Definisi Operasional Variabel.....	30
D.	Populasi Dan Sampel.....	31
E.	Metode Pengumpulan Data	32
F.	Teknik Analisia Data	33

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Tempat Penelitian	34
B.	Analisis Data	49
C.	Pembahasan.....	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81

DAFTAR PUSTAKA83

LAMPIRAN85

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Anggaran Biaya Material	49
Tabel 4.2 Anggaran Biaya Tenaga Kerja.....	50
Tabel 4.3 Anggaran Biaya <i>Overhead</i> Proyek	52
Tabel 4.4 Realisasi Biaya Material	54
Tabel 4.5 Realisasi Biaya Tenaga Kerja	55
Tabel 4.6 Realisasi Biaya <i>Overhead</i> Proyek	56
Tabel 4.7 Rincian Varian Biaya Material	64
Tabel 4.8 Rincian Varian Biaya Tenaga Kerja.....	70
Tabel 4.9 Rincian anggaran dan realisasi Biaya <i>Overhead</i> Proyek tetap dan variabel.....	72
Tabel 4.10 Rincian Varian Biaya <i>Overhead</i> Proyek	75
Tabel 4.11 Rekapitulasi varian biaya proyek	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Eno Multi Structure.....	38
Gambar 4.2Bagan Alir Pekerjaan CV. Eno Multi Structure	47